

Harmonogram Programu Omnibus NGO:

Zadanie 1 „Kampania informacyjna i rekrutacja” - 1 czerwiec – 30 lipiec

Zawarcie umów z osobami zatrudnionymi przy projekcie

Spotkanie zespołu projektowego (podział obowiązków, przygotowanie spotkania z pełnomocnikami powiatowymi i gminnymi)

Spotkanie organizacyjne zespołu projektowego z powiatowymi i gminnymi pełnomocnikami ds. ngo

Kampania informacyjna – 30 spotkań w 30 gminach

Rekrutacja przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji objętych wsparciem do udziału w szkoleniach

Piknik NGO (inauguracja projektu) (podczas dziesięciolecia Fundacji)

Zadanie 2 „Strefa wiedzy” - Sierpień 2012 – wrzesień 2013

Akademia Organizacji Pozarządowych (cykl warsztatów dla liderów, księgowych, pojedynczych organizacji pozarządowych lub grupy organizacji)

Doradztwo i coaching dla organizacji pozarządowych lub grup organizacji (indywidualne w punkcie i za pośrednictwem Internetu, grupowe i indywidualne w miejscu działania organizacji)

Zadanie 3 „Strefa obywatelska” - Czerwiec 2012 – wrzesień 2013

Edukacyjna kampania promująca trzeci sektor (1% lokalnie, co to jest III sektor)

Spotkania informacyjne

Wykonanie strony WWW Centrum

Newsletter e-mail/sms

Promocja projektu

Działania „Strefy Społecznej”

Zadanie 4 „Strefa Współpracy” - Wrzesień 2012 – wrzesień 2013

Pięć powiatowych giełd zasobów

Zadanie 5 „Strefa ewaluacji pracy zespołu projektowego i stopnia realizacji oferty” - Grudzień 2012 i wrzesień 2013

Spotkanie zespołu projektowego z Pełnomocnikami ds. NGO wszystkich uczestniczących w projekcie